



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO

ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: Álvaro de Carvalho

DATA BASE
04/2017

OBJETO:

Obras de infraestrutura urbana
Execução de pista de Cooper na área de lazer do Núcleo Hab.
Padre Eugenio Ceroni

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO	DIAS	PERIODO	DIAS	PERIODO	DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da Etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias a partir da aprovação da Prestação de Contas.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias a partir da aprovação da Prestação de Contas.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		875					
		R\$		4.793,75					4.793,75
2.0	INFRAESTRUTURA	M3		875					
		R\$		62.901,06					62.901,06
3.0	SUPER ESTRUTURA	M		875					
		R\$		30.065,00					30.065,00
4.0	LIMPEZA	M2		875					
		R\$		2.695,00					2.695,00
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL				100.000,00					100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				454,81					454,81
TOTAL				100.454,81					100.454,81

Álvaro de Carvalho, 20 de novembro de 2.017.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Engº Gabriel José Braz Sola

CREA 0601739230 - Civil