



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO**  
 - ESTADO DE SÃO PAULO -  
 Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 –  
 Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



<b>Obra</b>	Recapamento asfáltico de vias urbanas
<b>Endereço</b>	Rua Ursino Alves, Rua Paulo Mariano Pires, Praça Miguel Lanzi, Rua Brasil, Rua João Cajueiro de Souza, Rua Adelino Gomes Arantes, Rua Antônio Martins Cavalaria
<b>Município</b>	Álvaro de Carvalho/SP
<b>Referência</b>	Boletim CDHU 184
<b>BDI</b>	19,60%

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI	%	ACUM.	MESES			
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.973,11	0,79%	100%	100%			
2	PAVIMENTAÇÃO E RECAPE	R\$ 355.686,92	94,17%	100%	50%	50%		
3	GUIAS E SARJETAS	R\$ 19.038,18	5,04%	100%		50%	25%	25%
<b>TOTAL DO EMPREENDIMENTO C/ BDI</b>		<b>R\$ 377.698,22</b>	<b>100,00%</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 180.816,57</b>	<b>47,87%</b>		<b>R\$ 187.362,55</b>	<b>R\$ 4.759,54</b>	<b>R\$ 4.759,54</b>	
						<b>1,26%</b>	<b>1,26%</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 180.816,57</b>	<b>47,87%</b>		<b>R\$ 368.179,13</b>	<b>R\$ 372.938,67</b>	<b>R\$ 377.698,22</b>	
						<b>98,74%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL CONVÊNIO</b>							<b>R\$ 377.698,22</b>	
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA MUNICIPAL</b>							<b>R\$ 27.698,22</b>	

Álvaro de Carvalho, 28 de janeiro de 2022

Assinado de forma digital por JANAINA  
 CRISTINA DE SOUZA  
 BONATO:43259032835  
 Janaina C. Souza Bonato  
 Engenheira Civil CREA/SP 5070526485



Adilson de Oliveira Lopes  
 Prefeito Municipal



Assinado com senha por: ADILSON DE OLIVEIRA LOPES - 01/02/2022 às 09:38:26  
 Documento N°: 028378A0791000 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/028378A0791000>



SDRCAP2022010466DM