



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO  
- ESTADO DE SÃO PAULO -  
Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 -  
Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



Obra Construção de um Salão Múltiplo Uso  
Endereço Rua 1 - Bairro: Álvaro de Carvalho C - CEP 17410-000  
Ref. de custos CDHU BOLETIM 183 COM DESONERAÇÃO DATA BASE AGO/2021  
BDI 22,12%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	VALOR C/ BDI	%	ACUMULADO	MESES								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.605,09	1,66%	100,00%	100%								
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 43.947,44	8,47%	100,00%		45%	55%						
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 61.164,93	11,79%	100,00%			45%	55%					
4	PAREDES	R\$ 36.518,39	7,04%	100,00%			50%	50%					
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 32.281,38	6,22%	100,00%				50%	50%				
6	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 12.222,50	2,36%	100,00%					50%	45%	45%	10%	
7	COBERTURA	R\$ 159.423,79	30,72%	100,00%					50%	50%			
8	FORRO	R\$ 30.313,32	5,94%	100,00%					50%	50%	50%		
9	REVESTIMENTOS E PISO	R\$ 37.454,86	7,22%	100,00%					50%	50%			
10	ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS	R\$ 48.669,78	9,38%	100,00%						45%	45%	10%	
11	VIDRO	R\$ 2.166,58	0,42%	100,00%							60%	40%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.259,09	4,10%	100,00%						30%	30%	40%	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.353,26	3,15%	100,00%						30%	30%	40%	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.542,82	0,88%	100,00%						50%	50%		
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.000,89	0,77%	100,00%								100%	
<b>TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI</b>		<b>R\$ 518.924,09</b>	<b>100%</b>										
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>		<b>R\$ 8.605,09</b>	<b>R\$ 19.776,35</b>	<b>R\$ 69.954,50</b>	<b>R\$ 88.040,59</b>	<b>R\$ 114.580,02</b>	<b>R\$ 154.552,62</b>	<b>R\$ 57.413,25</b>	<b>R\$ 26.001,68</b>	
					1,66%	3,81%	13,48%	13,11%	22,08%	29,78%	11,06%	5,01%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$</b>	<b>%</b>		<b>R\$ 8.605,09</b>	<b>R\$ 28.381,44</b>	<b>R\$ 98.335,94</b>	<b>R\$ 166.376,52</b>	<b>R\$ 280.956,54</b>	<b>R\$ 435.509,16</b>	<b>R\$ 492.922,41</b>	<b>R\$ 518.924,09</b>	
					1,66%	5,47%	18,95%	32,06%	54,14%	83,93%	94,99%	100,00%	

Assinado de forma digital por JANAINA CRISTINA DE SOUZA  
BONATO:43259032835  
Janaina Cristina de Souza Bonato  
Engenheira Civil - CREA/SP 5070526485

Adilson de Oliveira Lopes  
Prefeito Municipal



Assinado com senha por: ADILSON DE OLIVEIRA LOPES - 10/02/2022 às 13:52:36  
Documento N°: 023108A0830177 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/023108A0830177>



SDRCAP2022016868DM