



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO**  
**- ESTADO DE SÃO PAULO -**  
 Avenida Santa Caetana, nº 596 CEP: 17400-000 -  
 Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



Obra: Reforma de piscina  
 Local: Rua Osvaldo Ricardo - Alvaro de Carvalho/SP  
 Referência de Custos: Boletim CDHU 181 - Com desoneração - vigência a partir de 03/2021 / SINAPI 05-2021 - BDI 20,76%

**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI	%	%ACUM	MESES			
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.222,70	1,46%	100%	100%			
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 341,50	0,41%	100%	100%			
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 528,71	0,63%	100%	100%			
4	PINTURA	R\$ 518,19	0,62%	100%	30%	30%	40%	
5	REVESTIMENTO E PISO	R\$ 13.322,52	15,92%	100%		30%	30%	40%
6	INSTALAÇÕES PISCINA	R\$ 64.877,58	77,54%	100%		50%	50%	
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 1.818,95	2,17%	100%	60%	40%		
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.036,20	1,24%	100%				100%
<b>TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>		<b>R\$ 83.666,34</b>	<b>100,00%</b>					

TOTAL C/ BDI		R\$ 3.339,73	R\$ 37.318,58	R\$ 36.642,82	R\$ 6.365,21
%		3,99%	44,60%	43,80%	7,61%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 3.339,73</b>	<b>R\$ 40.658,31</b>	<b>R\$ 77.301,13</b>	<b>R\$ 83.666,34</b>
<b>%</b>		<b>3,99%</b>	<b>48,60%</b>	<b>92,39%</b>	<b>100,00%</b>

Alvaro de Carvalho, 07 de julho de 2021

Engenheira Civil - CREA/SP 5070526485

*Janaina C. Souza Bonato*  
 Janaina C. Souza Bonato

Adilson de Oliveira Lopes  
 Prefeito Municipal

*Adilson de Oliveira Lopes*