



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 -
Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



Obra	Recapamento asfáltico de vias urbanas
Município	Álvaro de Carvalho
Referência de custos	CDHU Boletim 181 - Vigência Março/2021 - L.S. 97,78% - BDI 20,97% - Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI	%	ACUM.	MESES		
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.278,23	2,10%	100%	100%		
2	RECAPEAMENTO RUA AVENIDA JOSÉ MENDES ESPINHA	R\$ 97.781,44	62,58%	100%	50%		
3	RECAPEAMENTO RUA MANOEL CARNEIRO	R\$ 42.442,77	27,16%	100%	50%		50%
4	RECAPEAMENTO RUA JOSÉ OLÍMPIO DE SOUZA	R\$ 12.757,51	8,16%	100%	50%		50%
TOTAL DO EMPREENDIMENTO C/ BDI		R\$ 156.259,95	100,00%				

TOTAL	R\$ 52.168,95	R\$ 76.490,86	R\$ 27.600,14
	%	33,39%	17,66%


TOTAL ACUMULADO	R\$ 52.168,95	R\$ 128.659,81	R\$ 156.259,95
	%	33,39%	100,00%

TOTAL CONVÊNIO	R\$ 50.079,00	R\$ 123.505,55	R\$ 150.000,00
	%	32,05%	95,99%

TOTAL CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	R\$ 2.089,95	R\$ 5.154,26	R\$ 6.259,95
	%	1,34%	8,64%

Álvaro de Carvalho, 06 de Julho de 2021


Janaina C. Souza Bonato
Engenheira Civil
CREA/SP 5070526485


Adilson de Oliveira Lopes
Prefeito Municipal